

15.9.2023

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläloulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 37/2023



1. Tulevan viikon 38/2023 tapahtumia

- Uudisrakennuksen pohjatyöt käynnissä.
- Perustusten rakentaminen käynnissä.

15.9.2023

Lisätietoja ja tarkennuksia



Juha Mäkelä
Projektipäällikkö / vastaava työnjohtaja, RI (AMK)
Rakennuttaminen

+358 (0)40 840 3145
juha.makelai@wsp.com

WSP Finland
Kympinkatu 3 B
FI-40320 Jyväskylä

wsp.com
