

19.7.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 29/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- IV-asennukset (liikuntasali)
- 1.krs alakattotyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Vesikaton peltityöt
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH IV-asennukset
- IVKH putkityöt
- 1.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 1.krs mattotyöt
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 1.-2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs lattianpinnoitustyöt

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 1.krs IV-asennukset
- 2.krs IV-asennukset
- 1.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs lattianpinnoitustyöt

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Maantäytöt rakennuksen ympärillä
- Maakaapeloinnit
- Julkisivun puu- ja levytyöt (uimahallin puoleinen seinusta)
- Sääsuojatelineiden purkutyöt
- Sisääntulokatoksien puurakenteet
- 1.krs ikkunapellitykset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- Sisääntulokatoksien peltirakenteet

Valmistuneet työvaiheet:

- Lastauslaiturin alakattorakenteet

Muuta

- Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa. → Muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 18.–19.7. Jatkossa jalankulkuväylä kulkee Koulumäenkadun lävitse. Lisäksi vain työmaakäytössä oleva autoliikenneväylä.



Piha. 18.7.2024

Työmaa-alueen laajennus
uimahalliin päin. Samalla
Koulumäenkatu avataan
maanantaina jalankulkuväylälle.



Lohko 2. 17.7.2024

Musapajan tilat tasoitettu ja
maalattu. Talotekniikkaurakoitsijat
seuraavat perästä.



Lohko 3. 129.7.2024

Telineet purettu sisäpihalta.
Maatäytöt tehty rakennuksen
vierustasta. Katoksien puu- ja
peltityöt jatkuvat perästä.



Lohko 2. 19.7.2024

Lastauslaiturin alakattotyöt tehty.
Sähkötyöt seuraavat perästä.
Pääosa telineistä purettu.

