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-Raudoitusvalmistelut (lohko 1, kerros 1) pesu- ja pu-

kuhuonetilat. Ensi viikolla valu. 

-Väliseinäasennukset aloitettu (lohko 2, kerros 1) ylä-

taso. 

-Vesikaton kuorielementit asennettu (lohko 1, vesi-

katto). Perästä seuraa sääsuoja-asennus ja vesikaton 

puurakenteet. 

-Maan sulatus liikuntasalissa. Perästä jatkuu maatyöt 

ja alapohjatyöt. 
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Tapahtumat viikolla 2/2024 
 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sisäpuolen maatäytöt 

• Sisäpuoliset viemärilinjat 

• Sääsuojan asennukset 

• Liikuntasalin maan sulatus 

• Vesikaton kuorielementit 

• 2.krs pintalaattojen raudoitukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 1.krs lattiavalu (pesu- ja pukuhuonetilat) 

• 1.krs lattiaraudoitukset (liikuntasali) 

• 2.krs pintalaattojen valu 

• Vesikaton tukirautojen palosuojaus 

• Vesikaton höyrynsulku 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 1.krs lattiaraudoitukset 

• Ullakon harkkomuuraus 
 
 
 

 

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• 1.krs väliseinäasennukset 

• 1.krs sementtiliimojen poistot 

• 3.krs seinäelementit 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 2.krs pintalaattojen raudoitukset 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 2.krs sähköjen asennus 

• Alapohjan valu alaosa (3/3) 
 
 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sisäpuolen maatäytöt 

• Ulkopuolen maatäytöt 

• Sisäpuoliset viemärilinjat 

• 1.krs sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden  
asennus 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 1.krs maan sulatus 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 1.krs (katto) ontelolaattojen asennus 

• 1.krs lämmöneristäminen 

• 1.krs (katto) holviraudoitukset 

 

Muuta 

• Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä,  

kulkureitti jalankulkijoille reunassa 

• Pakkanen viivästänyt osan työvaiheista 

viikolla 

 


