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Tapahtumat viikolla 51/2023 
 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sisäpuolen maatäytöt 

• Sisäpuoliset viemärilinjat 

• Liikuntasalin seinäelementtiasennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• Liikuntasalin sähköjen/lämmityslaitteiden  
asennus 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 2.krs ikkunaelementtien asennus 

• VSS lattiavalu 

• 2.krs (katto) holviraudoitukset  

• 2.krs sähköjen/lämmityslaitteiden asennus 

• 2.krs lämmöneristäminen 

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• 1.krs alapohjan valuvalmistelut (2/2) 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 2.krs sähköjen asennus 

• Alapohjan valu alaosa (2/2) 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 1.krs alapohjan valuvalmistelut (1/2) 

• 2.krs ikkunaelementtien asennus 

• Radonkermin asennus (2/2) 

• Alapohjan valu yläosa (1/2) 

• Sisäpuolen maatäytöt 

• Sisäpuoliset viemärilinjat 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sisäpuolen maatäytöt 

• Sisäpuoliset viemärilinjat 

• Sokkeliasennukset 

• Pilariasennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 1.krs seinäelementtien asennus 

• 1.krs (katto) ontelolaattojen asennus 

Valmistuneet työvaiheet: 

•  

Muuta 

 

• Työmaa etenee aikataulun mukaisesti 

• Koulumäentie katkaistu liikenteeltä,  

kulkureitti jalankulkijoille reunassa 

• Koulurakennukseen asennettu varas- 

hälytinjärjestelmä liiketunnistimilla 

• WSP toivottaa hyvää joulua!          

 


