

## Viikkotiedote vko 29/2023 Äänekosken koulu C-osa

### Vko 29

Rakennuksen runkojen purkutyöt valmistuivat vaiheiden 1 ja 2 osalta.

### Vko 30

Massiivipurkutyöt jatkuvat vaiheeseen 3 ja tiilien ajo pois työmaalta alkaa.



Työmaaterveisin  
Noora Kuronen  
Kasbitek Oy