

Tiedoksi Telakkakadun koulun käyttäjille

Suolahden uimahallin peruskorjaus 10.10.2025

Pienen tauon jälkeen taas Suolahden uimahallin työmaan kuulumisia. Työmaa on edennyt hyvin tasaisen varmasti eteenpäin ja valmista näkyvää pintaa tulee hyvällä vauhdilla, niin ulkopuolella, kuin sisälläkin. Ulkopuolella työmaata on saatettu valmiiksi ennen talven tuloa: Julkisivutyöt ovat valmiit muutamia pellityksiä lukuun ottamatta. Piha-alueen asfaltointityöt saatiin valmiiksi tällä päivämäärällä. Lähiviikkojen aikana ulkopuolen järjestystä parannetaan ja siistitään ympäristöä. Työmaa-aitauksia saadaan rajattua takaisinpäin, mitä on jouduttu maatöiden sekä viimeisimpänä, asfaltoinnin takia siirtämään. Koulun kevyenliikenteenväylä Telakkakadun puolelta saadaan palautettua käyttöön ja senkin pinnoite yhtenäiseksi.

Ulkopuolen työt



Allastilan laatoitukset ovat päässeet etenemään hyvin ja suurin osa laatoituksista on tehty. Tällä hetkellä laatoitetaan altaiden reuna-alueiden lattioita ja lähiviikkojen aikana tehdään lasten altaan tehostelaatoitus. Poreallas on asennettu takaisin paikalleen ja väliaikaisesti poistettu ikkuna palautettu takaisin. Valvomon päälle tuleva uusi toimistotila on saatu valmiiksi levypinnoille. Akustiikkalevytykset ja rimaseiniä asennukset on meneillään allastilan päätyalueella. Seuraavia työvaiheita on laatoitustyön loppuun saattaminen, akustiikkalevytys ja alakattotyöt, pienet tekniikka-asennukset sekä allaskaiteiden asennus.

Allastila



Naisten pesuhuoneessa ja saunoissa menossa on seinien laatoitustyöt, jonka jälkeen siirrytään lattioiden laatoitukseen. Höyrysauna on myös laatoitettu valmiiksi seinien osalta.

Pukuhuoneen puoli odottaa lattialaatoitusta.



Naisten pesu- ja pukuhuone



Miesten pesuhuoneessa laattapinnat ovat valmiit. Saunassa meneillään on panelointityöt, jonka jälkeen asennetaan lauteet ja kiuas. Pesuhuoneen puolella suoritetaan alakaton yläpuolisia töitä sekä kalustuksia.

Pukuhuoneen puolella lattia on laatoitettu. Seuraavaksi tilassa tekniikka-asennuksia ja alakattotyöt.

Miesten pesu- ja pukuhuone



Kellarikerrokseen on saatu tekniikkapuolen kaikki kesukset paikalleen ja työn alla on kaapelointityöt sekä vedenkäsittelyn asennukset. Laajennuksessa on lämmönjakopaketti asennettu ja uimahalli kytkettynä kauko- ja lauhdelämpölinjoihin. IV-kone pääosin saatu sisälle, jonka jälkeen jatketaan koneen asennusta. Vedenkäsittelyyn kaksi uutta hiekkasuodatinta on asemoitu paikoilleen ja kemikaalituloihin saatu uudet kemikaalisäiliöt. Vedenkäsittelyasennukset jatkuvat laajennuksen osalta hiekkasuodattimien etuputkistojen kasaamisella ja sähköasennuksilla.

2. Kellarikerros/tekniikkatilat



Koulun puolella teimme lisätyönä liikuntasalin varastossa vanhan IV-huippu-imurin- ja kanavistonpurkua. Tilasta saatiin poistettua vanha kotelo, jonka ansiosta varastoon saatiin hieman lisää tilaa. Varasto on nyt saatu valmiiksi ja koulun käyttöön. Tässä kiitämme koulun puolta hyvästä yhteistyöstä ja ymmärryksestä töiden aikana.

Koulun puolen rakennustyöt

Työmaan lähiympäristö on elänyt muutamia kertoja pihatöiden vuoksi, mutta nyt niiden valmistuttua tilanne rauhoittuu huomattavasti. Pyrimme palauttamaan työmaa-aitauksia takaisinpäin ja siivoamaan alueen mahdollisimman siistiksi ennen talven tuloa.

Pienen huomautuksen työmaan puolesta joudumme antamaan koulun saattoliikenteelle: Alueelle on ohjattu liikenne selkeästi, mistä saattoliikenteen kuuluisi kulkea. Nyt lähiaikoina liikenne on huomattavasti lisääntynyt parkkipaikan puolelle ja autojen liikenne siirtynyt samaan työmaaliikenteen kanssa. Tähän asiaan haluaisimme parannusta oppilaiden vanhempien ja saattajien toimesta. Saattoliikenne on suunniteltu koulun kanssa yhteistyössä toimimaan lasten turvallisuutta ajatellen.

Työmaa-alueella sekä parkkialueella liikkuu runsaasti raskaita ajoneuvoja. Työmaa ei ole leikkipaikka, ja työmaa-aidan sisäpuolelle ei saa mennä ilman lupaa. Kuorma-autoista ja työkoneista ei välttämättä havaitse kaikkea ympärillä tapahtuvaa, koneiden lähelle ei tule mennä ja on aina varmistettava, että kuljettaja on havainnut konetta lähestyvän. Työmaan puolesta käydään vastaavasti samat asiat läpi kaikkien työntekijöiden kanssa. Pyydämme noudattamaan varovaisuutta työmaan läheisyydessä liikuttaessa ja käymään oppilaiden kanssa läpi työmaan läheisyydessä toimimista. Työmaan liikenne kulkee jäähallin liittymän kautta parkkipaikkaa pitkin työmaalle. Työmaaportin edestä tulee varmasti menemään kevytliikennettä, missä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta raskaiden työmaa-ajoneuvojen liikkuesssa. Tiedotamme työmaan etenemisestä työn edetessä. Eriyisen meluavista töistä ja muista mahdollisista häiriöistä tiedotamme aina erikseen mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.

Työmaan lähiympäristö

Äänekosken Kaupunki

Janne Räihä, projekti-insinööri

p. 040 670 4730

janne.raiha@aanekoski.fi

Äänekosken Kaupunki

Juha Mäkelä, vastaava mestari

+358 (0)40 840 3145

juha.makela@aanekoski.fi

Ystävällisin terveisin