


Tiedoksi Telakkakadun koulun käyttäjille



Suolahden uimahallin peruskorjaus 12.12.2025

Vuosi lähenee loppuaan ja samalla myös Suolahden uimahallin peruskorjaus! Työmaan suurimmat työvaiheet on saatu tehtyä ja siirrytään hiljalleen viimeistelytöiden pariin.



Laajennusosalla on aloitettu loppusiivous, jonka jälkeen siivous siirtyy allastilan kautta tekniikkatiloihin. Tilojen siisteys on edellytyksenä ilmastointikoneiden käynnistämiseen sekä altaiden täyttämiseksi. Laajennuksella siivouksen lisäksi tehdään vielä automatiikka yms. asennuksia sekä laitteiden säätöjä.

Laajennus



Allastilassa tällä hetkellä tehdään viimeisiä töitä ennen loppusiivousta: Asennetaan viimeisiä alakattolevyjä, valaisin- ja muita sähköasennuksia, altaiden loppuja otekaiteita, sekä pintojen paikkaus- ja viimeistelytöitä. Tilan valmistuttua suoritetaan loppusiivous, jonka jälkeen päästään täyttämään altaat ja koeajamaan vedenkäsittelyjärjestelmiä. Nämä on tarkoitus aloittaa ensi vuoden alussa.



Allastila





Pesu- ja pukuhuoneiden puolella pintarakenteet ovat hyvällä mallilla. Naisten puolen saunan panelointityöt ovat menossa, jonka jälkeen asennetaan lauteet. Muuten tilat alkavat olemaan viimeisiä kalustuksia, alakattojen ummistuksia, ovi- asennuksia, viimeistelytyöitä ja loppusiivousta vaille.

Pesu- ja pukuhuoneet



Kellarin tekniikkatiloissa vedenkäsittelyasennukset alkavat olemaan valmiita. Vielä työvaiheina on tasausaltaiden vahvistaminen teräspalkeilla, viimeiset putkiliitokset sekä sähkö- ja automaatioasennukset. Lisäksi hiekkasuodattimien massoitus tehdään vielä tämän vuoden puolella. Näiden työvaiheiden jälkeen tilat loppusiivotaan, jotta vedenkäsittelyjärjestelmä päästään käynnistämään.

2. Kellarikerros/tekniikkatilat



Viimeisinä lattia- ja seinäpintoina tehdään aulatilat. Seinätasoituksia on jo tehty ja seuraavaksi aloitetaan lattiaoikaisu ja laatoitustyöt. Samalla tehdään myös aulan erillis- WC:t. Pintojen jälkeen asennetaan alakattorungot, ilmanvaihdon päätelaitteet, sähkölaitteet ja kalusteet.

Kahvio ja aulatilat




Työmaan ulkopuolinen liikenne on rauhoittunut hyvin paljon ja tavarantoimituksetkin ovat vähentyneet. Kuitenkin työmaalle on tavaraliikennettä ja parkkipaikan halki ajaa ajoneuvoja pitkin päivää. Tästä syystä toivomme, ettei koulun saattoliikenne tulisi väärälle puolelle sille ohjatulta reitiltä. Parkkipaikka on talvella liukas, joten juoksentelevat lapset autojen välistä aiheuttaa turhia vaaratilanteita. Tämä kaikki voidaan välttää seuraamalla saattoliikenteelle osoitettua reittiä.

Työmaa-alueella sekä parkkialueella liikkuu runsaasti ajoneuvoja. Työmaa ei ole leikkipaikka, ja työmaa-aidan sisäpuolelle ei saa mennä ilman lupaa. Kuorma-autoista ja työkoneista ei välttämättä havaitse kaikkea ympärillä tapahtuvaa, koneiden lähelle ei tule mennä ja on aina varmistettava, että kuljettaja on havainnut konetta lähestyvän. Työmaan puolesta käydään vastaavasti samat asiat läpi kaikkien työntekijöiden kanssa. Pyydämme noudattamaan varovaisuutta työmaan läheisyydessä liikuttaessa ja käymään oppilaiden kanssa läpi työmaan läheisyydessä toimimista. Työmaan liikenne kulkee jäähallin liittymän kautta parkkipaikkaa pitkin työmaalle. Työmaaportin edestä tulee varmasti menemään kevytliikennettä, missä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta raskaiden työmaa-ajoneuvojen liikkuessa.

Olemme saaneet koulun puolelta muutamille ajankohdille toiveen hiljaisesta työskentelystä liikuntasalin joulun aikaiseen käyttöön liittyen. Pyrimme kunnioittamaan toiveita mahdollisimman hyvin. Muina aikoina erityisen meluavista töistä ja muista mahdollisista häiriöistä tiedotamme aina erikseen mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä.

Työmaan lähiympäristö



Äänekosken Kaupunki

Janne Räihä, projekti-insinööri

p. 040 670 4730

janne.raiha@aanekoski.fi

Äänekosken Kaupunki

Juha Mäkelä, vastaava mestari

+358 (0)40 840 3145

juha.makela@aanekoski.fi

Ystävällisin terveisin