

Tiedoksi Telakkakadun koulun käyttäjille

Suolahden uimahallin peruskorjaus 13.6.2025

Laajennuksella runkotyöt ovat edenneet vesikattovaiheeseen. Metallirunko ja pelti-villa-pelti-elementit on asennettu ja katon vesikattotyöt ovat hyvässä vauhdissa. Sisätäytöt on tehty ja lattiarakennetta on eristetty, jonka jälkeen lattia on raudoitettu ja valettu. Laajennuksen viereen tuleva jätevesisäiliö sekä uuden pumppaamon maatyöt ovat meneillään. Näistä töistä johtuen työmaa-alueita joudutaan laajentamaan kesä-heinäkuun ajalle. Myös uimahallille tuleva kaukolämpö- sekä jäähallin lauhdelämpölinjan rakennustyöt katkaisevat liikenteen telakkakadulta laskeutuvalta kevyeltä liikenteeltä. Kevyen liikenteen väylä on katkaistu telakkakadun puolelta sekä uima-/jäähallin parkkipaikan puolelta. Tavoitteena on avata väylä heinäkuun loppuun mennessä. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa. Tiedotteen lopussa vielä tarkemmin työmaa-alueen rajauksista.

Laajennusosa




Allasalueella alakattotyöt saadaan 25m- ja lastenaltaan sekä hieromapisteen alueelta valmiiksi tällä viikolla. Seuraavaksi alakattotyöt siirtyvät altaan reuna-alueelle ja samalla aloitetaan seinien akustointilevyjen/rimoitusten asennus.

Laatoitustöitä on valmisteltu allastilassa lattioiden ja seinien oikaisulla, niin 25m altaassa, kuin allastilan reuna-alueilla.

Alakaton alle jääviä talotekniikka-asennuksia on tehty ja seuraavana näkyvimpänä suoritteena on koko allastilan keskelle tuleva IV-kanava 25m päälle.

Allastila



Naisten pesu- ja pukuhuoneessa on myös valettu uudet lattiat. Meneillään on tällä hetkellä seinien hionta- ja oikaisutyöt sekä alkavana työvaiheena väliseinämuuraukset.

Naisten pesu- ja pukuhuone



Miesten pesuhuoneessa ja saunoissa on valettu lattiat ja tehty seinien oikaisutöitä. Pukutiloissa on muurattu väliseiniä sekä asennettu alakattoon otsapinnat. Tasoite- ja maalaustyöt on myös aloitettu

Miesten pesu- ja pukuhuone



Alimmassa kellarikerroksessa on suoritettu talotekniikka-asennuksia usean urakoitsijan voimin. Vedenkäsittelyn putkilinjoja on asennettu ja 2/3 tasausaltaasta on kasattu tulevalle sijainnilleen. Vesi- ja viemäriinjoja on myös saatu ripustettua paikoilleen hyvin. Kellaritilassa töiden haasteena on vanhat ahtaat tilat, johon uudenlainen tekniikka pitää saada mahtumaan oikeassa työjärjestyksessä toteuttaen.

2. Kellarikerros/tekniikkatilat



Koulun oppilaiden siirryttyä kesälomalle, myös koulun puolen pienet tekniikkatyöt on saatu alkamaan. Näistä töistä aiheutuu pieniä väliaikaisia haittoja, suurimpina etenkin melua aiheuttavina töinä, tekniikkareittien läpivientien teko koulun sähköpääkeskuksesta uimahallin puolelle. Uimahallin puolelle tulevan toimiston kulku- ovi tulee koulun aulaan, jonka seurauksena aulaan on ilmaantunut suojaseinä rakennustöiden ajaksi.

Koulun puolen rakennustyöt



Ainakin kesä-heinäkuun ajan työmaan maanrakennustöiden takia joudumme laajentamaan työmaa-aitauksia hieman. Uimahallille tulevien uusien kauko- ja lauhdelämpölinjojen kaivannot aiheuttavat häiriötä lähialueella Telakkakadun ja jäähallin parkkipaikan väliselle kevyen liikenteen väylälle, joka joudutaan sulkemaan töiden ajaksi. Myöskin maatöistä johtuen työmaaliikennettä joudutaan ohjaamaan enemmän koulun sisäpihan puolelta uimahallin porrashuoneen edestä työmaalle.



Työmaa-alueella sekä parkkialueella liikkuu runsaasti raskaita ajoneuvoja. Työmaa ei ole leikkipaikka, ja työmaa-aidan sisäpuolelle ei saa mennä ilman lupaa. Kuorma-autoista ja työkoneista ei välttämättä havaitse kaikkea ympärillä tapahtuvaa, koneiden lähelle ei tule mennä ja on aina varmistettava, että kuljettaja on havainnut konetta lähestyvän. Työmaan puolesta käydään vastaavasti samat asiat läpi kaikkien työntekijöiden kanssa. Pyydämme noudattamaan varovaisuutta työmaan läheisyydessä liikuttaessa ja käymään oppilaiden kanssa läpi työmaan läheisyydessä toimimista. Työmaan liikenne kulkee jäähallin liittymän kautta parkkipaikkaa pitkin työmaalle. Työmaaportin edestä tulee varmasti menemään kevytliikennettä, missä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta raskaiden työmaa-ajoneuvojen liikkuesssa. Tiedotamme työmaan etenemisestä työn edetessä. Erityisen meluavista töistä ja muista mahdollisista häiriöistä tiedotamme aina erikseen mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.

Työmaan lähiympäristö

Äänekosken Kaupunki

Janne Räihä, projekti-insinööri

p. 040 670 4730

janne.raiha@aanekoski.fi

Ystävällisin terveisin

Äänekosken Kaupunki

Juha Mäkelä, vastaava mestari

+358 (0)40 840 3145

juha.makela@aanekoski.fi