

Äänekosken museo, Kuhanmontie 2, 44100
Äänekoski
18100

Tiedote vko 4-5

Käynnissä olevat työvaiheet

- 3. krs
 - o Seinien tasoitustyöt
 - o Märkätilojen seinien rappaustyöt
- 2. krs
 - o Seinien karkea etuputsaus
- 1. krs
 - o Alakattojen koolaus- ja levytystyöt
 - o Patteritaustojen ummistustyöt
- 3.krs alakattojen levytykset pääosin valmiit



Alkavat työvaiheet

- 1.-3. krs
 - o Märkätilojen tasoitus ja vedeneristystyöt

Ystävällisin terveisin,

Minna Huhta

Vastaava Työnjohtaja

050 473 2292

minna.huhta@consti.fi

Consti korjausrakentaminen Oy

